

ZÁPIS Č. 23 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MAJDALENA

30. 9. 2020

Začátek: 17:00 hodin

Přítomni: David Sekáč, Mgr. Iva Koktavá, Karel Fürst, Jiří Jindra, Mgr. Martina Fürstová, Marie Hamerníková, Bohuslav Pavelec, Radek Pavelec

Omluveni: Miroslav Tvrzický, Radek Urban, Ing. Karel Fürst

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení: Schválení zapisovatele a ověřovatelů

Zapisovatel: Alena Lišková

Ověřovatelé: Karel Fürst, Jiří Jindra

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č. 1/23/30.9. 2020 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena Lišková, ověřovatelé: Karel Fürst, Jiří Jindra

Usnesení č. 1 bylo přijato

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce

Program: předložený program

Návrh usnesení: Schválení předloženého programu, tak jak byl předložen.

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ Č. 2/23/30. 9. 2020 - ZO schvaluje předložený program tak jak byl předložen.

Usnesení č. 2 bylo přijato

3. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“

Firma KADLEC OKNA A DVEŘE s.r.o., požádala obec Majdalena dopisem ze dne 17. 9. 2020 o prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 12. 2020. Důvodem je, že v průběhu realizace výše uvedené investiční akce bylo po otlučení stávajících omítek zjištěno, že se tloušťka omítek neshoduje s předpokladem projektu. Z technologických důvodů tak není možné zároveň dodržet technologické postupy výrobce materiálu při dodržení stávajícího termínu pro dokončení díla.

Pan starosta předložil již na minulém ZO návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“. ZO požádalo panu starostu o některá zjištění,

především, jak to bude s platbami v případě prodloužení. Pan starosta vznesl dotaz přímo na Ministerstvo financí, kde mu bylo potvrzeno, že do původního termínu musí být vyčerpána především část dotace poskytnutá MF, další zbylá část - z rozpočtu obce - musí být vyčerpána a vyúčtována do 6 měsíců od ukončení akce.

Z tohoto důvodu, může tedy být podepsán **Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“**, který se týká prodloužení termínu dokončení stavby.

Návrh usnesení: Schválení návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 3/23/30. 9. 2020 - ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“

Usnesení č. 3 bylo přijato

4. Ostatní, připomínky, diskuse

Bez diskuse.

Ukončeno: 17:06

USNESENÍ č. 1/23/30.9. 2020 – ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Alena Lišková, ověřovatelé: Karel Fürst, Jiří Jindra

Usnesení č. 1 bylo přijato

USNESENÍ č. 2/23/30. 9. 2020 - ZO schvaluje předložený program tak jak byl předložen.

Usnesení č. 2 bylo přijato

USNESENÍ č. 3/23/30. 9. 2020 - ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Majdalena – havarijní stav zdiva, odvlhčení objektu“

Usnesení č. 3 bylo přijato

Zapsala: Lišková Alena

Ověřili: Karel Fürst

Jiří Jindra

Schválil: David Sekáč